

Bảng phân công công việc

Thành viên	MSSV	Tỷ lệ	Phân công công việc chi tiết	Thời gian thực hiện	Mức độ hoàn thành
Trần Thiên Lực	24133037	30%	Thu thập dữ liệu Yahoo Finance, làm sạch (01_data_cleaning.R), kiểm tra chất lượng, trực quan hóa EDA (02_visualization.R) – 9 biểu đồ	25/05 – 19/06/2026	100%
Nguyễn Đức Học	24162039	35%	Kiểm định ADF, dự báo giá: Naive, Drift, ARIMA, SARIMA, ETS, ETS Damped, ARIMAX (03_stationarity_arima_ets.R), rolling-origin CV, residual diagnostics	25/05 – 19/06/2026	100%
Lê Đăng Hoàng Anh	24162006	35%	GARCH 4 specification (04_garch_volatility.R), model comparison (05_model_comparison.R), export tables (06_export_report_tables.R), tích hợp báo cáo Word, khung slide	25/05 – 20/06/2026	100%

Đánh giá chung: Cả ba thành viên hoàn thành đúng tiến độ, phối hợp qua Git và review chéo PR.